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Studie - en ontmoetingsdag 26/08/08 Brussels By Water – Coördinatie Zenne :

Stand van zaken gewestelijke projecten in de kanaalzone

1. Herinrichting van de Kleine Ring en regionaal fietspad (GFR 5)

NAAM:
Westelijke kleine ringlanen tussen de Ninoofsepoort en het Saincteletteplein

GEMEENTE:
Brussel en Molenbeek

PROJECTBESCHRIJVING: 
De westelijke kleine ringlanen zijn een bijzonder deel van de kleine ringlanen. Deze ringlanen zijn tegelijkertijd hoofdweg rond het stadscentrum van Brussel. Ze maken ook deel uit van het rechtlijnig tracé van het kanaal. 

Bij de volledige heraanleg wordt de verkeersdoorstroming op beide oevers geoptimaliseerd: een eigen trambedding, beheer van het doorgaand en lokaal verkeer, de GFR 5 en wandelmogelijkheid langs het kanaal. 

Hoge verkeersveiligheidseisen worden gekoppeld aan kwalitatieve publieke ruimte die de stad dichter bij het water brengt. Zoals voorzien, wordt de Ninoofsepoort uitgebouwd als stadspoort en geactiveerd met nieuwe gemengde  functies en een gewestpark. 



TIMING: 
Studie: 2006-2008

Werken: 

deel kanaalwegen: zijde Molenbeek: oktober 2008-zomer2009

deel kanaalwegen: zijde Brussel zomer 2009-2010

deel Ninoofsepoort: 2010-2011



BUDGET:
€ 14.150.000 (Beliris)

Onteigening Ninoofsepoort p.m.

NAAM:
 Ninoofsepoort

GEMEENTE:
Molenbeek en Brussel

PROJECTBESCHRIJVING: 
Huidige situatie:

- no mansland met tweederangsfuncties: car wash, verlaten huizen, hangars, gefragmenteerde groene ruimtes

- onoverzichtelijke verkeersorganisatie

- moeilijke passage voor voetgangers tussen beide oevers 

- geen relatie tussen de open ruimte en de gebouwen / geen sociale controle / onvoldoende veiligheid

Context:

- heraanleg Ninoofsepoort kadert binnen groter project dat door Beliris wordt gefinancierd:  Kleine Ring West; in dat groot project is de eerste werffase gepland vanaf oktober 2008: de heraanleg van de oeverwegen tussen Sainctelette en de Ninoofsepoort, zowel zijde Molenbeek als Brussel.

- de heraanleg van de Ninoofsepoort zelf zal gebeuren na die eerste werffase van de Kleine Ring West (zomer 2010).

- het uitdenken van een concept voor de Ninoofsepoort was complexer dan fase 1, omdat er heel veel strategische beslissingen moesten genomen worden, vooraleer tot een masterplan te komen.

Programma:

- zoals voorzien in het Gewestelijk Bestemmingsplan, zal er een groene parkzone worden gecreërd, alsook twee nieuwe bouwzones.

- Vanuit een ruimtelijke lezing van de kleine ring is het belang van een parkzone zeer groot:

    a. park voor de omliggende wijken van Molenbeek/Heyvaert/Brussel

    b. continuiteit groene en recreatieve ruimtes langs het kanaal (van Ninoofsepoort tot Thurn en Taxis) => aaneenschakeling Ninoofsepoort/plein Compte de Flandre/park en openluchtzwembad Havenlaan

- project voor publieke functie en huisvesting voor bouwzone Zuidkant

- bestaand project voor kantoorfunctie bouwzone Noordkant blijft behouden als uitgangspunt

- modernisering van de sluis en beveiliging conform nieuwe Europese normen

- ruimtelijke en functionele verbinding van het park met de bestaande sportterreinen van stad Brussel (Vanderputte stadion)

- inrichting Ninoofseplein als woonerf met speelruimte en als parvis voor de 2 octrooipaviljoenen

- restauratie (bezig) en nieuwe invulling van octrooipaviljoenen als 1. Informatiecentrum voor Architectuurgeschiedenis en 2. horeca (nog te bepalen)

- wandelpromenade langs kanaal, die ook de sluis en het Kanaal meer zichtbaar maakt

Mobiliteit:

- maximale bundeling van autoverkeer, ten voordele van meer ruimte voor voetgangers, park, fietsers

- nieuwe fietsbrug tussen zijde Molenbeek en Ninoofsepoort, continuïteit van GFR 5

- beschermde trambedding zoals voorzien is in eerste fase langs kanaal ; de verbinding naar de Ninoofsesteenweg is voorzien door trambedding langs parkzone

- alle autoverkeer tussen de 2 gebouwen naar de Kleine Ring, in de as van de 2 octrooipaviljoenen

- verschillende, beveiligde voetgangers- en fietsoversteken over Kleine Ring

- lichtplan voor wandelpromenade, sluis

TIMING: 
- na publieke hoorzitting 03/10/08 en verwerking reacties uitwerking plannen voor stedenbouwkundige vergunning najaar 2008

- aanvraag stedenbouwkundige vergunning eind 2008

- vergunning in 2009

- afbraak gebouwen, depollutie 2009

- werf 2010-2011

BUDGET:
- Onteigening Ninoofsepoort p.m.

- heraanleg publieke ruimte 14 000 000 € (Beliris)

 - aanleg park (€ 1 000 000)

NAAM:
Mariemontkaai en Nijverheidskaai

GEMEENTE:
Molenbeek

PROJECTBESCHRIJVING: 
Het kanaal is een structurerende ruimte waar de integratie tussen verschillende functies moet versterkt worden.

Beide wegen zijn in zeer slechte staat door het intensief gebruik ervan door zwaar verkeer van en naar de vroegere industrieën. Vandaag ontstaan er langs de oevers meer gemengde functies. Enkel niet-hinderlijke industrie blijft; verschillende woonprojecten die kaderen in het wijkcontract Heyvaert zijn in ontwikkeling.

De Nijverheidskaai is een lokale weg waar eenrichtingsverkeer kan ingevoerd worden. Hierdoor ontstaat ruimte voor een aangename wandel- en fietspromenade afgezoomd door nieuwe bomen en verlichting. 

De Mariemontkaai is een interwijkenweg en wordt vernieuwd. Wegens de aanwezigheid van belangrijke historische industrie blijft tweerichtingsverkeer behouden om de bereikbaarheid te garanderen.

De GFR 5 wordt aangelegd als aansluiting tussen de reeds bestaande fietsroute zuidwaarts en de geplande heraanleg van de Ninoofsepoort en de kleine ringlanen.

TIMING: 
Studie 2006-2007

Werken momenteel bezig, klaar eind december 2008

BUDGET:
€ 5.200 000

NAAM:
Havenlaan, Redersplein en Claessensstraat

GEMEENTE:
Brussel

PROJECTBESCHRIJVING: 
De brede interwijkenweg speelt een grote rol bij de ontwikkeling van het Thurn en Taxisgebied en van de haven, meer bepaald het overslagcentrum TIR. Het brede profiel laat toe dat de Havenlaan en de Claessensstraat uitgebouwd worden voor verschillende soorten transport. 

Ook kan de weg een meer structurerende rol spelen als stedelijke as. Een volledige heraanleg is voorzien, inclusief verlichting, fietspaden (GFR 5). De gezondheid van de oude bomen wordt momenteel geanalyseerd. In de Claessensstraat moeten lokale oplossingen gevonden worden voor verkeersveiligheid (2 schoolomgevingen). 

Er moet rekening gehouden worden met de noodzaak aan openbaar vervoer om de Thurn & Taxissite te bedienen. Voorlopige werken worden op korte termijn uitgevoerd om de site BILC toegankelijker te maken.

· Het nieuwe wegprofiel: 

· 2x1 rijvak tussen Sainctelette en Picard

· tussen Picard en Reders 2x1 rijvak + extra eigen busbanen

· De kasseien:

· zijn niet permeabel op een rijweg. Dat kan enkel bij voetpaden.

· veroorzaken extra geluidsoverlast voor de omwonenden, die de komende jaren enorm in aantal gaan toenemen

· zijn soms wel legitiem op lokale wegen in een historisch kader zoals het stadscentrum

· geen enkele interwijkenweg, met een bepaalde intensiteit van verkeer is geschikt voor kasseien. Het 'onafhankelijk onderzoekscentrum wegen' heeft dat formeel bevestigd. Je ziet dus overal in de stad dat kasseiwegen met een grotere dan een lokale verkeersintensiteit verslijten. Het is onverantwoord en zeer kostelijk om dit om de zoveel jaar te moeten herstellen.



TIMING: 
Studie: 2006 – 2007

De bouwvergunning wordt afgeleverd begin oktober 2008

Werken: eind 2008 – 2009 (Redersplein wordt in oktober 2008 al vernieuwd)

BUDGET:
€ 8 000 000 + 1 000 000 bomen + 1 000 000 verlichting 

Gewestelijke Fietsroute 5:

Voorts wordt GFR 5 op dit moment aangelegd door Beliris aan de Van Praetbrug, op de Vilvoordsesteenweg (tussen de Van Praetbrug en de Vuurkuisenlaan) en op de Vuurkuisenlaan (tussen de Vilvoordesteenweg en de Heembeekstraat). 

Deze werken zullen eind 2008 klaar zijn.

2. Stedenbouwkundige ontwikkeling en projecten in en om het Beco-dok

NAAM:
Verbinding Picard

GEMEENTE:
Brussel en Sint-Jans-Molenbeek

PROJECTBESCHRIJVING: 
Op basis van effectenstudies en het GewOP (en recent goedgekeur BPA Willebroeck) wordt gepleit voor een nieuwe verbinding over het kanaal in het verlengde van de Bolivarlaan en de Picardstraat. 

Op deze manier worden twee stadsdelen in ontwikkeling verbonden en kan duurzaam vervoer (voetgangers, fietsers, bus en tram) uitgebouwd worden. 

Bijzondere aandacht gaat naar de architecturale kwaliteit en de inpassing in de stedenbouwkundige context. Basis hiervoor zijn de principes van het richtplan dat voor het hefboomgebied Thurn en Taxis wordt opgesteld Bepaalde onteigeningen zijn noodzakelijk.    

TIMING: 
Studie Beliris en vermoedelijk ook projectontwikelaar Project T&T: 2008-2009

realisatie 2010

BUDGET:
€ 7.600.000

NAAM:
Willebroekkaai

GEMEENTE:
Brussel

PROJECTBESCHRIJVING: 
Deze grootstedelijke verkeersas zal een belangrijke rol spelen bij de ontwikkelingen in de Noordwijk naar het kanaal toe. Bij een volledige heraanleg moet rekening gehouden worden met een verbeterde verbinding tussen het Maximiliaanpark, de waterkades aan het kanaal en de nieuwe gewenste stadsontwikkelingen. 

De landschappelijke integratie van het park en de brede weg is wenselijk. Ook de verlichting moet vernieuwd worden. Lokale oplossingen moeten gevonden worden voor verkeersveiligheid (4 schoolomgevingen en 2 zwarte punten).

TIMING: 
Studie en werken : in functie van ontwikkeling BPA Wilebroeckkaai

BUDGET:
p.m.

NAAM:
Openluchtzwembad

GEMEENTE:
Brussel en Molenbeek

PROJECTBESCHRIJVING: 
Het huidige “materialendorp” tussen de Havenlaan en het Becodok biedt te weinig  maatschappelijke meerwaarde aan deze centraal in de stad gelegen zone. Het materialendorp is ook niet compatibel met de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk op de site van Thurn & Taxis. 

Daarom krijgen de betrokken bedrijven een nieuwe locatie verderop langs het kanaal. Op die manier komt er twee hectaren grond vrij voor een vernieuwend stadsproject, met name de aanleg van een openluchtzwembad, dat zal geïntegreerd worden in een langgerekt stadspark met wandelpaden langs het water. 

Het zwembad zal zo gebouwd worden dat het energiezuinig kan functioneren. Er komt ook een brug die het zwembad en het park verbindt met de Akenkaai, waar elke zomer Brussel Bad wordt georganiseerd.

TIMING: 
Studie: 2008-2009

Werken: 2010-2011

BUDGET:
€ 12.000.000 investeringskosten (waarvan € 5.000.000 van Beliris en € 5 000 000 van Europese Structuurfonds) + € 350.000 jaarlijkse expolitatiekosten

3. Andere projecten in de kanaalzone

NAAM:
Lichtplan voor het Brussels Gewest, met het kanaal als belangrijke lichtas 

GEMEENTE:
Anderlecht, Brussel, Molenbeek 

PROJECTBESCHRIJVING: 
Een globaal plan voor de systematische verlichting van de bruggen en bijzondere gebouwen wordt uitgewerkt.

Concreet: 

· pakket bruggen Vlaamsepoort – Klein Kasteeltje – Sainctelette 

pakket bruggen van de Haven (aan Redersbrug, Hospices Molenbeek, Buda)



TIMING: 
Uitvoering 2008-2009

Kortom, vanuit een geïntegreerde benadering investeert het gewest volop in nieuwe projecten voor een meer kwaliteitsvolle openbare ruimte in de kanaalzone. De meerwaarde van het kanaal voor Brussel is niet te onderschatten, ook inzake de versterking van de identiteit van onze stad. 

Zowel op het vlak van economie, wonen, mobiliteit, architectuur, recreatie, toerisme, cultuur en sport biedt de kanaalzone een enorm potentieel. De ontmoetingsfunctie van de kanaalzone zal de komende jaren dan ook sterk toenemen. 

De kanaalzone ontwikkelt zich duidelijk als een residentiële en creatieve zone: bvb met artiestenataliers, galleries, creatieve bureaus (architecten, webdesign, reclame). Ook dit is een troef die Brussel moet uitspelen. We moeten die creatieve economie in de kanaalzone promoten en versterken, want het is een soort economie die in de lift zit en ook werkgelegenheid kan aanreiken aan de (soms laaggeschoolde) bevolking die in en rond de kanaalzone woont.
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